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Carga horária semestral: 45h
Carga horária semanal teórica: 3h
Carga horária semanal prática: 0h
Semestres: II

Objetivos

Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; Avaliar a viabilidade econômica
de projetos de engenharia.

Ementa

Aplicação do Pert/CPM na construção civil. Abordagem probabilística para as redes Pert/CPM. Técnicas das
linhas de balanço. Planejamento de obras com assistência do computador. Produtividade na construção e
controle de prazos e de custos de obras. Estudos de casos de planejamento e controle de obras.

Pré e co-requisitos

CIV 363

  Oferecimentos obrigatórios

Não definidos

  Oferecimentos optativos

Curso Grupo de optativas

Arquitetura e Urbanismo Geral

Engenharia Civil Geral
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  Conteúdo

Unidade T P ED Pj To

1.Aplicação do Pert/CPM na construção civil
1.Traçado de redes de flechas e de redes de blocos
2.Programação de redes

6h 0h 0h 0h 6h

2.Abordagem probabilística para as redes Pert/CPM
1.Estimativas de duração de tarefas
2.Probabilidade aplicada à determinação do prazo de projetos

6h 0h 0h 0h 6h

3.Técnicas das linhas de balanço
1.Representação e dimensionamento das linhas de balanço
2.Aplicações das linhas de balanço no planejamento de obras

6h 0h 0h 0h 6h

4.Planejamento de obras com assistência do computador
1.Estrutura analítica do projeto
2.A obra como um projeto: definição de tarefas, predecessores,

duração, recursos e custo
3.Interdependência entre quantidade de trabalho, duração de

tarefa e unidades de recursos
4.Cronograma (Gráfico de Gantt)
5.Curva de agregação de recursos
6.Curvas de delimitação do trabalho e soluções para a

superlocação de recursos
7.Controle do projeto e acompanhamento do andamento das

tarefas
8.Múltiplos projetos e formas de interligá-los

15h 0h 0h 0h 15h

5.Produtividade na construção e controle de prazos e de custos de
obras

1.Produtividade na construção civil e cálculo da duração das
etapas de obra

2.Cronograma físico-financeiro
3.Curva S

6h 0h 0h 0h 6h

6.Estudos de casos de planejamento e controle de obras 6h 0h 0h 0h 6h

Total 45h 0h 0h 0h 45h

(T)Teórica; (P)Prática; (ED)Estudo Dirigido; (Pj)Projeto; Total(To)

  Planejamento pedagógico

Carga horária Itens

Teórica Apresentação de conteúdo oral e escrito com o apoio de equipamento (projetor,
quadro-digital, TV, outros); Apresentação de conteúdo oral e escrito em quadro
convencional; e Apresentação de conteúdo utilizando aprendizado ativo

Prática Não definidos

Estudo Dirigido Não definidos
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Projeto Não definidos

Recursos auxiliares Não definidos
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  Bibliografias básicas
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  Bibliografias complementares
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