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ES TN UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Programa Analitico de Disciplina

ENP351 Geréncia de Projeto

Campus Rio Paranaiba - Campus Rio Paranaiba

Numero de créditos: 4 Tedricas Praticas Total
Duracdo em semanas: 15 Carga horaria semanal 4 0 4
Periodos - oferecimento: Il Carga horaria total 60 0 60

Pré-requisitos (Pré ou co-requisitos)*

Ementa

Historico e introdugéo a geréncia de projetos. Conceito e ciclo de vida em gerencia de projetos. Geréncia
da integracado do projeto. Geréncia do escopo do projeto. Rede Pert/CPM. Modelos de gerenciamento de
projetos: o PMBOK. Modelos de maturidade. Estrutura organizacional do projeto. Competéncia em
gestéo de projetos.

Oferecimento aos Cursos

Curso Modalidade Periodo
Engenharia de Produgéo Obrigatoria 6
Administracao Optativa -
Ciéncias Contabeis Optativa -
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ENP351 Geréncia de Projeto
Seq Aulas Teédricas Horas/Aula
1 Historico e introdugéo a geréncia de projetos 2
2 Conceito e ciclo de vida em gerencia de projetos 4
2.1. Fases

2.2. Processo de monitoramento e controle

3 Geréncia da integragéo do projeto 4

3.1. Formalizagcdo, monitoramento e encerramento
3.2. Uso de sistemas computacionais

4 Geréncia do escopo do projeto 4

4 1. Estrutura analitica, interessados e envolvidos

5 Rede Pert/CPM 8

5.1. Formagéao e analise de rede pert
5.2. Caminho critico, folga livre e folga total

6 Modelos de gerenciamento de projetos: 0o PMBOK 20

6.1. Geréncia do tempo do projeto
6.1.1. Aceleracgéo de atividades (aplicacédo de algoritmos)
6.2. Geréncia do Custo do Projeto
6.2.1. Orcamentacgéo (custo direto e indireto)
6.2.2. Curva S ou linha base
6.2.3. Indicadores de desempenho
6.3. Geréncia da Qualidade do Projeto
6.3.1. Conceitos e ferramentas
6.4. Geréncia dos Recursos Humanos no Projeto
6.4.1. Planilha de recursos
6.4.2. Redistribuicao de recursos
6.5. Geréncia das Comunicagdes do Projeto
6.5.1. Métodos e ferramentas
6.6. Geréncia dos Riscos do Projeto
6.6.1. Analise, tipos e métodos de intervencéao
6.7. Geréncia das aquisigcbes do Projeto

7 Modelos de maturidade 4

8 Estrutura organizacional do projeto 6
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9 Competéncia em gestéo de projetos 8
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ENP351 Geréncia de Projeto

Referéncias Bibliograficas

Bibliografia Basica:

1 - CARVALHO, M. M.; RABECHINI, R. Fundamentos em Gestdo de Projetos: Construindo
competéncias para gerenciar projetos, 3% Ed. Sdo Paulo: Editora Atlas, 2011. [Exemplares disponiveis:
Nao informado.]

2 - PMBOK: PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) PMI. 42 Ed.
2008. [Exemplares disponiveis: 1]

3 - VALLE, A. B. et al. Fundamentos do gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Fundagéo Getulio
Vargas, 2010. [Exemplares disponiveis: 2]

Bibliografia Complementar:

4 - GIDO, J.; CLEMENTS, J.P., Gestao de Projetos. Traducao Vértice Translate. 32 Ed. Sdo Paulo:
Thonson Learning, 2007. [Exemplares disponiveis: Nao informado.]

5 - HELDMAN, K. Geréncia de Projetos: fundamentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. [Exemplares
disponiveis: Nao informado.]

6 - MEILIR, P. J. Gerenciamento de Projetos. MxGraw-Hill, 1990. [Exemplares disponiveis: Nao
informado.]

7 - MEREDITH, J.R.; MANTEL, S.J.; WILEY, J. Project Management: a managerial approach. 82 Ed.
Wiley, 2011. [Exemplares disponiveis: Nao informado.]

8 - VALERIANO, D. I. Gerenciamento estratégico de projetos: governanga, portfolio, programas e partes
interessadas. 12 Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. [Exemplares disponiveis: 1]
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